ПЛАН-ГРАФИК

введения федерального государственного стандарта основного общего образования

в МБОУ «СОШ № 18 п.Теплоозерска»  Облученского муниципального района в 2014– 2015 годах

	№п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Контрольные показатели 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	1.1
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в МБОУ № 18 п.Теплоозерск..
	сентябрь 2014г.
	Директор школы зам. директора по УВР, ВР.
	Приказ по школе

	1.2.
	Внесение изменений в нормативные документы школы в связи с введением ФГОС ООО ( анализ  требований ФГОС  к  содержанию  и условиям  организации образовательного процесса  в  основной  школе)
	Сентябрь-октябрь 2014г.
	Директор школы зам. директора по УВР, ВР.
	Нормативно-правовая базы 

соответствует требованиям ФГОС ООО

(Уставы ОО, должностные обязанности

педагогов и административных работников,

ООП, локальные акты ОО)

	1.3.
	Разработка основной образовательной программы основного общего образования
	Октябрь-декабрь
	Директор школы зам. директора по УВР, ВР.
	Разработка разделов основной образовательной программы основного общего образования

	
	Проектирование модели организации работы
	
	
	

	1.4.
	Разработка рабочих программ внеурочной деятельности  на основе методических рекомендаций комитета образования, ИУУ.
	До апреля 2015 года
	зам. директора по ВР
	Рабочие программы внеурочной деятельности в ОУ

	1.5.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО.
	ноябрь 2014 уч. года г.
	зам. директора по УВР

Немова Е.Б
	список учебников и учебных пособий

	2.
	Создание организационного обеспечения введения ФГОС

	2.1.
	Формирование координационного Совета по введению ФГОС ООО.
	октябрь 2014 г
	Директор школы зам. директора по УВР, ВР.
	Приказ по школе

	2.2.
	Разработка и утверждение Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ № 18 п.Теплоозерск..
	октябрь 2014 г
	зам. директора по УВР, ВР.
	Приказ по школе

	2.3.
	Проведение административных совещаний по вопросам введения ФГОС основного общего образования
	По отдельному графику
	Директор школы зам. директора по УВР, ВР.
	Протоколы заседаний

	
	
	
	
	

	3.
	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	3.1.
	Анализ готовности педагогических и руководящих кадров  к введению ФГОС (укомплектованность, уровень квалификации, аттестация)
	Ноябрь-декабрь 2014г
	Заместители директора по учебно-воспитательной работе
	Аналитический материал

	3.2
	Разработка должностных инструкций в соответствии с новыми требованиями к должностям работников образования
	
	зам. директора по УВР, ВР.
	Должностные инструкции

	3.3.
	Составления плана повышения уровня квалификации всех учителей  основного общего образования в условиях введения ФГОС  основного общего образования
	Ноябрь 2014
	зам. директора по УВР, ВР.
	План повышения квалификации

	3.4.
	Участие в региональных семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС основного общего образования в системе образования ЕАО
	Сентябрь- ма1 2014-15гг.
	Администрация, учителя 
	Материалы семинаров

	3.5.
	Участие в  семинарах, заседаниях районных методических объединений с педагогическими и руководящими работниками Облученского муниципального района по вопросам введения ФГОС основного общего образования
	По отдельному графику
	Администрация, учителя 
	Материалы семинаров, рекомендации, протоколы заседаний ММО

	4.
	Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	4.1.
	Размещение информационных материалов тематических страницах (рубриках) сайте школы по проблемам введения ФГОС ООО
	В течение всего периода
	Администрация 
	Материалы сайта

	4.2
	Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (членов семей) обучающихся  по проблемам введения ФГОС ООО
	В течение всего периода
	Администрация, учителя 
	Выступления на родительских собраниях 

	4.3
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС (педагогические советы, семинары, заседания методических объединений) 
	май 2015
	Администрация 
	Протоколы заседаний

	5.
	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	5.1.
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положений о культурно-досуговом центре, об учебном кабинете и тд.)


	Октябрь-декабрь 2014
	Администрация 
	Локальные акты

	5.2.
	Проведение анализа условий организации образовательного процесса в среднем  звене школы и составление плана обновления ресурсного обеспечения образовательного процесса в средней школе
	Октябрь-декабрь 2014
	Администрация 
	Модель ресурсного обеспечения образовательного процесса основной школы

	6.
	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС. Требования: нормативное подушевое финансирование; новая система оплаты труда.

	6.1.
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих набавок и доплат, порядка и размеров премирования.
	Октябрь-декабрь 2014
	Администрация 
	локальные акты

	6.2.
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	Сентябрь 2014 г.
	Михайлюк В.В.


	


